



GM 271.36.2019

UNION INVEST
Sp. z o.o.
ul. Szeroka 15 B/1
83-424 Lipusz

Dot. budowy miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.) Burmistrz Ciechocinka unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „**Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku**”.

Przyczyną unieważnienia postępowania jest wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zamawiający w dniu 31.05.2019 ogłosił przetarg na udzielenie zamówienia publicznego polegającego na budowie miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku.

Cena zaoferowana przez wybranego wykonawcę okazała się jednak wyższa od wysokości środków przeznaczonych przez zamawiającego na realizację zamówienia. W związku z tym Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XI/77/19 z dnia 24.07.2019 r. przeznaczyła dodatkowe środki na realizację tego zamówienia.

Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 25.07.2019 r., w wyniku przetargu został wybrany wykonawca UNION INVEST Sp. z o.o. ul. Szeroka 15 B/1 83-424 Lipusz

W SIWZ jako termin realizacji zamówienia został określony dzień 30.09.2019 r

Oznacza to, że zamawiający od przewidywanego pierwotnie terminu zawarcia umowy tj. dnia 02.07.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. przewidział ok. 90 dni na realizację umowy.

Jak wspomniano wyżej uchwałą Rada Miejska o przyznaniu dodatkowych środków na realizację zamówienia została podjęta w dniu 24.07.2019 r, tak więc po podjęciu tej uchwały do dnia 30.09.2019 r. na realizację zamówienia pozostało 68 dni.

Z powyższego wynika, że wykonawca nie jest w stanie wywiązać się z terminu realizacji inwestycji do dnia 30.09.2019 r.

Ogłoszenie o przetargu, a także SIWZ nie przewidują możliwości zmiany terminu realizacji inwestycji. W związku z powyższym realizacja zamówienia z przyczyn dotyczących zamawiającego nie leży w interesie publicznym, a opisanej wyżej sytuacji nie można było wcześniej przewidzieć. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

W załączeniu oryginał Ubezpieczeniowej Gwarancji Zapłaty Wadium przetargowej Nr 02GG03/1097/19/0030 z dnia 12.06.2019 r z dnia wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.07.2019 r.

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz